

Anlage 7

KG	Planung Förderantrag 31.10.2017			
	Becken	Außenanlagen	Gebäude	Gesamt Förderantrag
100 - Grundstück	- €	- €	- €	- €
200 - Herrichten und Erschließen	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
300 - Bauwerk - Baukonstruktion	- €	- €	386.000,00 €	386.000,00 €
400 - Bauwerk - technische Anlagen	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
500 - Außenanlagen	2.228.300,00 €	200.000,00 €	- €	2.428.300,00 €
600 - Ausstattung und Kunstwerke	- €	- €	- €	- €
Pauschal Attraktion *	242.000,00 €	- €	- €	242.000,00 €
Alleinstellungsmerkmal */**	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €
ZS 100-600 (Baukosten)	2.620.300,00 €	215.000,00 €	486.000,00 €	3.321.300,00 €
700 - Baunebenkosten	423.377,00 €	47.400,00 €	73.907,00 €	544.684,00 €
Gesamt netto	3.043.677,00 €	262.400,00 €	559.907,00 €	3.865.984,00 €

Kostenberechnung zur Planung gem. Förderantrag Stand 05.06.2018
- €
- €
512.000,25 €
554.775,00 €
2.704.767,50 €
- €
- €
- €
- €
3.771.542,75 €
890.000,00 €
4.661.542,75 €

Kostenberechnung zur reduzierten Planung Stand 26.06.2018
- €
- €
189.158,75 €
520.875,00 €
2.371.492,50 €
- €
- €
- €
- €
3.081.526,25 €
792.000,00 €
3.873.526,25 €

* Positionen sind bei den Planungsständen 05.06. und 26.06. in den Kostengruppen 300 - 600 enthalten.

** Das Alleinstellungsmerkmal wurde von der Stadt beziffert. Es war nicht Bestandteil der Studie.